

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č 001/3172012/s
„Zníženie energetickej náročnosti MENERT - DS Galanta“
zo dňa 23.1.2019

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi:

Obchodné meno: **MENERT spol. s r.o.**
sídlo: **Hlboká 3, 927 01 Šaľa**
IČO: **17 330 165**
DIČ: **2020373795**
IČ DPH: **SK2020373795**
bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 2729

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro vo vložke č. 16641/T
v mene spoločnosti koná Ing. Marta Wöllnerová , konateľ

(ďalej len „objednávateľ“)

na jednej strane

a

Obchodné meno: **ŠEVČÍK, s. r.o.**
sídlo: **č. 504,92571 Trnovec nad Váhom**
IČO: **44563434**
DIČ: **2022751104**
IČ DPH: **SK2022751104**
bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a. s.**
IBAN: SK71 7500 0000 0040 0736 5879

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro vo vložke č. 23118/T
v mene spoločnosti koná Vladislav Ševčík , konateľ

na druhej strane

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Vzhľadom k tomu, že:

pri implementácii projektu, keďže implementačná časť projektu sa začala riešiť v dôsledku schvaľovacích procesov projektu poskytovateľa po jednoročnej lehote vo februári 2019 sa v projekte uskutočnili menej významné zmeny, ktoré sú vymedzené v článku 6/d Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KŽP-PO4-SC421-2017-30/P291 zo dňa 28.11.2018 iv Odchýlky v rozpočte projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade , ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 zmluvy,

v nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene dotknutých ustanovení Zmluvy o dielo č. 001/3172012/S zo dňa 23.01.2019 a to v nasledujúcom znení:

1. mení sa článok IV bod 4.1 Zmluvy nasledovne :



„Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 223779,03

DPH : 44755,806

Cena celkom vrátane DPH: 268534,836

2. mení sa článok XII bod 12.10 Zmluvy nasledovne:

„Prílohou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia

12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer vo formáte MS excel

12.1.3 Príloha č. 2a Rozpočet výkaz/výmer

12.1.4 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby

12.1.5 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác“

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6. Prílohami tohto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 - Rozpočet výkaz /výmer (tvorí súčasť Zmluvy ako jej príloha č. 2a tejto Zmluvy)
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok č. 1 podpisujú.

Za objednávateľa:

V Šali dňa 03.05.2019

Ing. Marta Wollnerová
konateľ

Za zhotoviteľa:

V Šali dňa 03.05.2019

Vladislav Sevčík
konateľ

WENBERT spol. s r.o.
Húcká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Príloha č.1

Prijímateľ NFP: **MENERT spol. s r.o.**
 Názov projektu: **„Zníženie energetickej náročnosti MENERT - DS Galanta“**
 Kód projektu: **310041P291**

1. Dôvody zmeny

Pri implementácii projektu, keďže implementačná časť projektu sa začala riešiť v dôsledku schvaľovacích procesov projektu poskytovateľa po jednoročnej lehote vo februári 2019 sa v projekte uskutočnili menej významné zmeny, ktoré sú vymedzené v článku 6/d zmluvy iv Odchýlky v rozpočte projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade , ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Miesto zmeny - Okno pri kancelárii majstra – plechárň SO2

V dôsledku presunu kancelárskeho kontajnera majstra výroby izotermických kontajnerov k stene budovy SO2 Plechárň a čiastočného prekrytia okna kontajnerom , sa mení rozmer a tvar okna v mieste dotyku kontajnera .Okno obdĺžnikového tvaru je zmenšené z rozmeru 3000/2600 na okno tvaru L rozmeru 2980/2550/2080/1690.
 Vid. Výkres okno 2Z, IMG 2Z

Miesto zmeny- okno miestnosti Plynomerňa – plechárň SO2

V dôsledku úpravy priestorov merania a vyhodnocovania plynu miestnosť Plynomerňa sa rozmery pôvodného okna obdĺžnikového tvaru 3000/2600 zmenili na 3000/2550/1500/1500 tvaru L v dôsledku presunu dveri v plynomerni .
 Vid. Výkres okno 3Z, IMG 3Z

Miesto zmeny - okno Zváracie pracovisko– plechárň SO2

V dôsledku umiestnenia zváracieho pracoviska a zariadení na zváranie v časti výrobná hala plechárň SO2 sa pôvodné okno obdĺžnikového tvaru 3000/2600 zmenilo na rozmer okno obdĺžnikového tvaru 3000//2000 .
 Vid. Výkres okno 4Z, IMG 4Z

2. Jednotlivé zmenené okná

Z Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP **KŽP- PO4-SC421-2017-30/P291**

Z časti Podrobný rozpočet projektu – D1- schválený /výmena otvorových konštrukcií/

Schválený výdaj okná budova SO 02 Plechárň

D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo	021 Stavby	ks	34,00	1 520,00	51 680,00	62 016,00	51 680,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejn é obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plechárň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
--	------------	----	-------	----------	-----------	-----------	-----------	------	--	--	---

Navrhovaná zmena výdaja

MENERT spol. s r.o.
 Pádká 3, 927 01 ŠALA
 IČO: 173 00 155
 IČ DPH: SK2020373795

31 okien budova SO 02

D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo	021 Stavby	ks	31,00	1 520,00	47 120,00	56 544,00	47 120,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejné obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
--	------------	----	-------	----------	-----------	-----------	-----------	------	---	--	--

Počet ks 34 okien pôvodne schválený výdaj podľa projektovej dokumentácie, sa znižuje o tri okná na počet 31 ks – lebo tri okná zmenili rozmery a tvar z dôvodu technických zmien na prevádzke počas schvaľovacieho procesu projektu.

Okno pri kancelárii majstra

D+M Plastové okno 2980/2550/2080 /1690 izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1764,00	1 470,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejné obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
---	------------	----	------	----------	----------	---------	----------	------	---	--	--

Pôvodne schválený výdaj okno 3000/2600 sa mení na okno 2980/2550/2080/1690, lebo počas schvaľovacieho procesu projektu sa uskutočnila technická zmena na prevádzke DS Galanta presunom kontajnera majstra výroby kontajnerov k stene budovy výrobné haly SO 02 Plecháreň a tento kontajner prekryl časť pôvodného okna .O túto časť prekrytia sa rozmer okna zmenšuje a mení tvar na L.

Okno plynomerňa

D+M Plastové okno 3000/2550// 1500/1500 izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1764,00	1 470,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejné obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
--	------------	----	------	----------	----------	---------	----------	------	---	--	--

ENERGET spol. s r.o.
Hodká 8, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 185
IDPR: SK2020373795

Pôvodne schválený výdaj okno 3000/2600 sa mení na okno 3000/2550/1500/1500, lebo počas schvaľovacieho procesu projektu sa uskutočnila technická zmena na prevádzke DS Galanta úpravou priestorov miestnosti plynomerňa a presunom dverí miestnosti plynomerňa výrobné haly SO 02 Plechárň. Z tohto dôvodu sa zmešuje rozmer pôvodného okna, pretože dvere posunom zasiahli do pôvodného okna a tým sa zmenil tvar obdĺžnikového okna na tvar L.

Okno Zváracie pracovisko

D+M Plastové okno 3000//2000izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1800,00	1 500,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejné obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plechárň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
--	------------	----	------	----------	----------	---------	----------	------	---	--	---

Pôvodne schválený výdaj okno 3000/2600 sa mení na okno 3000/2000, lebo počas schvaľovacieho procesu projektu sa uskutočnila technická zmena na prevádzke DS Galanta úpravou priestorov na zváranie vytvorením zváracieho pracoviska, ustavením zváracieho technológie k stene pod okno a zmenšenie okna v dôsledku nevyhnutného zabezpečenia bezpečnosti pri zváraní v tejto časti výrobné haly SO 02 Plechárň.

3. Rozpočtové položky

Z Dodatku č.1 k Zmluva o poskytnutí NFP KŽP- PO4-SC421-2017-30/P291

Z časti Podrobný rozpočet projektu – D1- schválený /výmena otvorových konštrukcií/



Schválený výdaj D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo budova SO 02 Plecháreň

Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok EUR		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Typ opatrenia	Vecný opis výdavku
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo	021 Stavby	ks	34,00	1 520,00	51 680,00	62 016,00	51 680,00	0,00	VO bolo ukončené uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP-Verejn é obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.

Navrhované znenie zmenených výdajov

Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok EUR		Spôsob stanovenia výšky výdavku	Typ opatrenia	Vecný opis výdavku
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo	021 Stavby	ks	31,00	1 520,00	47 120,00	56 544,00	47 120,00	0,00	VO bolo ukončené uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP-Verejn é obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
D+M Plastové okno 2980/2550/2080 /1690 izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1764,00	1 470,00	0,00	VO bolo ukončené uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP-Verejn é obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
D+M Plastové okno 3000/2550//1500/1500 izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1764,00	1 470,00	0,00	VO bolo ukončené uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP-Verejn é obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plecháreň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.

MEKERT spol. s r.o.
 Štefáková 3, 927 01 ŠALA
 IČO: 173 30 155
 DIČ: SK2020370795

D+M Plastové okno 3000//2000 izol. Dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1.00	1 500,00	1 500,00	1800,00	1 500,00	0,00	VO bolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽONFP- Verejné obstarávanie	B1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti	Budova SO 02 Plechareň Výdavok je v súlade s projektovou dokumentáciou a vypracovaným energetickým auditom.
suma			34		51 560,00	61 872,00	51 560,00				

4. Sumarizácia

Výdavok schválený - DODATOK č.1 k zmluve o NFP


Schválený výdaj	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo 34 ks	51 680 EUR	62 016 EUR
Suma	51 680 EUR	62 016 EUR

Z toho schváleného výdaju


Navrhované výdavky po zmene

Navrhovaný výdaj	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. Dvojsklo 31 ks /schválené mení sa len počet kusov/	47 120,00 EUR	56 544,00 EUR
D+M Plastové okno 2980/2550/2080/1690 izol. Dvojsklo kombinované s PVC 1ks	1 470,00 EUR	1 764,00 EUR
D+M Plastové okno 3000/2550/1500/1500 izol. Dvojsklo kombinované s PVC 1 ks	1 470,00 EUR	1 764,00 EUR
D+M Plastové okno 3000/2000 izol. Dvojsklo kombinované s PVC 1 ks	1 500,00 EUR	1 800,00 EUR
Suma	51 560 EUR	61 872 EUR



 MAREK spol. s r.o.
 Hôrka 3, 927 01 ŠALA
 IČO: 173 30 185
 IČ DPH: SK2020373795




MIENERT spol. s r.o.
Havčákova 6, 927 01 ŠALCA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373705




MEKERT spol. s r.o.
Hřbitovní 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 185
IČ DPH: SIF2020373795 ©




SAFERT spol. s r.o.
Hlavná 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 00 155
IC DPH: SK2020373795 ©



MAGNET spol. s r.o.
HBOVÁ 3, 927 01 ŠALA
TEL: 173 30 166
IČ ODP: SK2020375725 ©



WENTART spol. s r.o.
Přibylův S. 927 01 ŠALDA
IČO: 173 00 165
IČ DPH: SK2220376105



NEAVENT spol. s r.o.
Hádkova 3, 927 01 ŠALĀ
TEL: 173 30 165
IČ: 471238989

**SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA AKO
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Oznámenie o vzatí menej významnej zmeny projektu na vedomie

Názov prijímateľa	IČO	DIČ
MENERT spol. s r.o.	17330165	2020373795
Sídlo prijímateľa		
Hlboká 3, 927 01 Šafa		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu	
KZP-PO4-SC421-2017-30/P291	310041P291	
Názov výzvy	Kód výzvy	
30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch	OPKZP-PO4-SC421-2017-30	
Názov projektu		
Zníženie energetickej náročnosti MENERT - DS Galanta		
Dátum prijatia Oznámenia o menej významnej zmene projektu	Prijal (meno a priezvisko zamestnanca)	
11.04.2019, 25.04.2019	Mgr. Ing. J.Gryga (v.z. Ing. J.Španová)	

V tejto časti uvedie projektový manažér krátky opis menej významnej zmeny a číslo najbližšieho písomného dodatku, v ktorom bude zmena premietnutá.

Prijímateľ oznámil 11.04.2019 SIEA menej významnú zmenu projektu - zmenu otvorových konštrukcií, ku ktorým dochádza z nasledovných dôvodov:

Okno pri kancelárii majstra – plechárň SO 02

V dôsledku presunu kancelárskeho kontajnera majstra výroby izotermických kontajnerov k stene budovy SO02 Plechárň a čiastočného prekrytia okna kontajnerom, sa mení rozmer a tvar okna v mieste dotyku kontajnera. Okno obdĺžnikového tvaru je zmenšené z rozmeru 3000/2600 na okno tvaru L o rozmere 2980/2550/2080/1690.

Okno miestnosti Plynomerňa – plechárň SO2 02

V dôsledku úpravy priestorov merania a vyhodnocovania plynu miestnosť Plynomerňa sa rozmery pôvodného okna obdĺžnikového tvaru 3000/2600 zmenili na 3000/2550/1500/1500 tvaru L v dôsledku presunu dverí v plynomerňi.

Okno Zváracie pracovisko – plechárň SO 02

V dôsledku umiestnenia zváracieho pracoviska a zariadení na zváranie v časti výrobná hala plechárň SO02 sa pôvodné okno obdĺžnikového tvaru 3000/2600 zmenšilo na rozmer okno obdĺžnikového tvaru 3000/2000.

Pôvodné rozpočtové položky v rozpočte:

Pôvodný počet 34 okien v cene 1520,00€ za kus (spolu 51 680,00 € bez DPH) sa mení na 31 okien a tri okná v inom rozmere v celkovej sume 51 560,00 € bez DPH. Ide teda o odchýlku v rozpočte – zníženie výšky OV bez vplyvu na dosiahnutie cieľa projektu a teda o menej významnú zmenu v zmysle Príručky pre prijímateľa.

Výdavok v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o NFP – Výmena otvorových konštrukcií:


Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merna jednotka	Pocet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravený výdavok [EUR]
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. dvojsklo	021 Stavby	ks	34,00	1 520,00	51 680,00	62 016,00	51 680,00

Navrhované znenie rozpočtových položiek:

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merna jednotka	Pocet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravený výdavok [EUR]
D+M Plastové okno 3000/2600 izol. dvojsklo	021 Stavby	ks	31,00	1 520,00	47 120,00	56 544,00	47 120,00
D+M Plastové okno 2980/2550/2080/1690 izol. dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1 764,00	1 470,00
D+M Plastové okno 3000/2550/1500/1500 izol. dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1 764,00	1 470,00
D+M Plastové okno 3000/2000 izol. dvojsklo kombinované s PVC	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 500,00
SPOLU							51 580,00

PM navrhuje uvedenú zmenu akceptovať s tým, že zmena bude upravená pri najbližšom dodatkovani zmluvy o NFP.

Meno a priezvisko projektového manažéra: Mgr. Ing. Jozef Gryga (v.z. Ing. Jana Španová)

Podpis: 
 Dátum vybavenia: 02.05.2019

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca (vedúci OIP BA I): Ing. Mgr. František Schrenk, MBA

Podpis: 
 Dátum vybavenia: 02.05.2019

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca (riaditeľka OIP): Mgr. Andrea Pravdová

Podpis: 
 Dátum vybavenia: 02.05.2019